@/35,;/} PLAN NABAVE

Naziv narugcitelja: Grad Umag-Umago

Godina: 2020
Rbr| Evidencijski Predmet nabave Brojéana Procijenjena Vrsta postupka Posebni rezim | Predmet Sklapase [Ugovor/okvirni| Planirani Planirano Vrijedi od | Vrijedi do Napomena Status
broj nabave oznaka vrijednost (uklju€ujuci nabave podijeljen [Ugovor/okvirni| sporazum se | pocetak [trajanje ugovora promjene
predmeta nabave (u jednostavne nabave) na grupe sporazum financiraiz postupka ili okvirnog
nabave iz CPV- kunama) fondova EU sporazuma
a
1|B/03-01/20 Aktivnosti vezane za 32000000-3 67.200,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 19.11.2020 R0036, R0037 Izmijenjena
informiranje gradana - nabave
putem radija
B/03-01/20 Aktivnosti vezane za 32000000-3 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 | 19.11.2020 [R0036, RO037
informiranje gradana - nabave
putem radija
2|B/03-02/20 Promicanje i informiranje 32000000-3 28.800,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. [31.12.2020. 19.11.2020 R0036, R0037 Izmijenjena
gradana - putem TV emisija nabave
B/03-02/20 Promicanije i informiranje 32000000-3 90.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 | 19.11.2020 |[R0036, RO037
gradana - putem TV emisija nabave
3|B/03-03/20 Informiranje gradana putem 48224000-4 190.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 19.11.2020 R0036, R0037 Izmijenjena
web portala nabave
B/03-03/20 Informiranje gradana putem 48224000-4 100.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 | 19.11.2020 |[R0036, RO037
web portala nabave
4|B/03-04/20 Ostale grafiCke i tiskarske 79810000-5 56.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R0039
usluge nabave
nabave
603-01/20-MV POSTANSKE USLUGE 64000000-6 550.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor 12/2020 1GOD 08.01.2020 R0083
7103-02/20-MV ODRZAVANJE 72610000-9 290.000,00 | Pregovaracki postupak NE Ugovor 12/2020 do 31.12.2021. 17.12.2020 R0095 I1zmijenjena
INTEGRALNOG bez prethodne objave
INFORMACIJSKOG
SUSTAVA za 2021.
GODINU
03-02/20-MV ODRZAVANJE 50324100-3 320.000,00 | Pregovaracki postupak NE Ugovor 12/2020 1 GOD 08.01.2020 | 17.12.2020 [R0095
INTEGRALNOG bez prethodne objave
INFORMACIJSKOG
SUSTAVA LC
8|B/03-06/20 ZASTITARSKA SLUZBA 79713000-5 85.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 12/2020 1GOD 08.01.2020 R0096
nabave
9|B/03-07/20 Usluge mobilne telefonija 64212000-5 30.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 03/2020 31.12.2020. 19.11.2020 R0073 Izmijenjena
nabave
B/03-07/20 Usluge mobilne telefonija 64212000-5 68.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 03/2020 31.12.2020. 08.01.2020 | 19.11.2020 [R0073
nabave
10|B/03-08/20 Usluge fiksna telefonija i 64210000-1 84.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 03/2020 31.12.2020. 08.01.2020 R0073
Internet nabave
11(03-03/20-MV Nabava diskovnog sustava 30233000-1 240.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor 10/2020 60 dana 19.11.2020 R0103 Izmijenjena
03-03/20-MV Nabava diskovnog sustava 30233000-1 240.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor 01/2020 30.04.2020. 08.01.2020 | 19.11.2020 (R0103
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12|B/03-09/20 Antivirusna zastita McAfee 48760000-3 22.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 12/2020 31.12.2021 08.01.2020 R0094
nabave
13|B/03-10/20 Vatrogasna oprema-brane 35111000-5 40.000,00 | Postupak jednostavne NE narudzbenica sije¢anj 2020. [ 30.06.2020 08.01.2020 oprema za potrebe sustava
za zastitu od poplava nabave civilne zastite (R0230)
14(B/03-11/20 Pucka kuhinja 55500000-5 90.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 20.12.2020. |31.12.2021. 08.01.2020 R0189 (Proracun za 2020.)
nabave
15(B/03-12/20 NABAVA GORIVA ZA 09132100-4 110.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R0O086
SLUZBENA VOZILA nabave
16(03-01/20 ODRZAVANJE | NAJAM 50313200-4 120.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020 31.12.2020 08.01.2020 R0O091
KOPIRNIH STROJEVA U nabave
2021
17|B/03-13/20 NABAVA UREDSKOG 22800000-8 110.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020 |31.12.2020 08.01.2020 R0O071
MATERIJALA ZA 2021 nabave
GODINU
18|B/03-14/20 USLUGA CISCENJA U 90910000-9 100.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020 31.12.2020 08.01.2020 R0097
2021 GODINI nabave
19|B/03-15/20 NABAVA LOZ ULJA 09134200-9 50.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020 |31.12.2020 08.01.2020 R0O086
nabave
20|B/03-16/20 MATERIJAL ZA CISCENJE 39830000-9 30.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020 |31.12.2020 08.01.2020 R0085
nabave
21|B/03-17/20 Izrada web stranica Grada 48224000-4 100.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.02.2020. |30.06.2020. 08.01.2020 R1996
Umaga nabave
22|B/03-18/20 Nadogradnja i razvoj 48224000-4 60.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.05.2020. |30.09.2020. 08.01.2020 R1996
aplikacije Volim Umag nabave
23]03-04/20-MV Nabava udzbenika za 22458000-5 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.07.2020. |31.08.2020. 19.11.2020 R0139 Izmijenjena
osnovnoskolce nabave
03-04/20-MV Nabava udzbenika za 22458000-5 240.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor 01.07.2020. |31.08.2020. 08.01.2020 | 19.11.2020 |R0139
osnovnoskolce
kulturne-bastine nabave
25(B/04-01/20 Usluge promidzbe i 79341000-6 50.000,00 | Postupak izuzet od NE Narudzbenica 01.01.2020. [31.12.2020. 08.01.2020 R1109
informiranja primjene Zakona
26]04-01/20 Bankarske usluge 66110000-4 150.000,00 | Postupak izuzet od NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.20120. 08.01.2020 R1115
primjene Zakona
27|B/04-02/20 Graficke i tiskarske usluge 79810000-5 15.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.02.2020. |30.09.2020. 08.01.2020 R1111
nabave
28|B/05-1/20 Usluge promidzbe i 79341000-6 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1419
informiranja nabave tijekom
godine
29]05-1/20 Intelektualne usluge 71319000-7 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1420
nabave tijekom
godine
30]05-2/20 Usluge odvjetnika i pravno 79110000-8 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1420
savjetovanje nabave tijekom
godine
31|B/05-2/20 Izrada etaznih elaborata 71355000-1 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1431
nabave tijekom
godine
32|B/05-3/20 Ugovor o obavljanju usluga 71319000-7 87.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 27.02.2020. |31.12.2020. 19.11.2020 R1432 Izmijenjena
procjena nekretnina nabave
B/05-3/20 Ugovor o obavljanju usluga 71319000-7 0,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1432
procjena nekretnina nabave tijekom
godine
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B/05-3/20 Usluge procjene nekretnina 71319000-7 72.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1432
nabave tijekom
godine
33|B/05-4/20 Intelektualne usluge u 71319000-7 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1433
svrhu upisa prava sluznosti nabave tijekom
godine
34105-3/20 Tekuce i investicijsko 45210000-2 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1207
odrzavanje zgrada u nabave tijekom
vlasnistvu grada godine
35|B/05-5/20 Komunalne intervencije 65000000-3 8.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1208 Izmijenjena
nabave tijekom
godine
B/05-5/20 Komunalne intervencije 65000000-3 24.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1208
nabave tijekom
godine
36|B/05-6/20 Izrada projektne 71000000-8 36.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1209
dokumentacije za nabave tijekom
energetsko certificiranje godine
zgrada u vlasnistvu grada
37]05-4/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1210 Izmijenjena
zgradama u vlasnistvu nabave tijekom
Grada Umaga godine
05-4/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 240.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1210
zgradama u vlasnistvu nabave tijekom
Grada Umaga godine
38|B/05-7/20 Podopolagacki radovi na 45430000-0 43.200,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1226 Izmijenjena
zgradama u vlasnistvu nabave tijekom
Grada Umaga godine
B/05-7/20 Podopolagacki radovi na 45430000-0 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1226
zgradama u vlasnistvu nabave tijekom
Grada Umaga godine
39|B/05-8/20 Instalaterski radovi na 45300000-0 48.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1226 I1zmijenjena
zgradama u vlasnistvu nabave tijekom
Grada Umaga godine
B/05-8/20 Instalaterski radovi na 45300000-0 120.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1226
zgradama u vlasnistvu nabave tijekom
Grada Umaga godine
40(B/05-9/20 1ZVODBENJE RADOVA NA 45261213-0 307.690,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 27.02.2020. |30 kalendarskih 19.11.2020 R1226 Izmijenjena
SANACIJI KROVA nabave dana
UPRAVNE ZGRADE NA
ADRESI G.GARIBALDI 6
B/05-9/20 iZVOPENJE RADOVA NA 45261900-3 307.690,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1226
SANACIJI KROVA nabave tijekom
UPRAVNE ZGRADE NA godine
ADRESI g.gARIBALDI 6
B/05-9/20 Krovopokrivacki radovi na 45261900-3 120.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1226
zgradama u vlasnistvu nabave tijekom
Grada Umaga godine
41(05-08/20 Nabava i dobava opreme 39000000-2 176.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1718 Izmijenjena
zgrada u vlasnistvu Grada nabave tijekom
Umaga godine
05-08/20 Nabava i dobava opreme 39000000-2 195.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1718
zgrada u vlasni$tvu Grada nabave tijekom
Umaga godine
42|B/05-10/20 Instalaterski radovi na 45300000-0 64.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1212 I1zmijenjena
stambenim i poslovnim nabave tijlekom
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objektima u vlasnistvu godine
Grada Umaga
B/05-10/20 Instalaterski radovi na 45300000-0 116.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1212
stambenim i poslovnim nabave tijekom
objektima u vlasnistvu godine
Grada Umaga
43|B/05-11/20 Podopolagacki radovi na 45430000-0 90.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1212 Izmijenjena
stambenim i poslovnim nabave tijekom
objektima u viasnistvu godine
Grada Umaga
B/05-11/20 Podopolagacki radovi na 45430000-0 110.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1212
stambenim i poslovnim nabave tijekom
objektima u vlasnistvu godine
Grada Umaga
44105-09/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 144.000,00 [ Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1212 Izmijenjena
stambenim i poslovnim nabave tijekom
objektima u vlasnistvu godine
Grada Umaga
05-09/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 204.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1212
stambenim i poslovnim nabave tijekom
objektima u vlasnistvu godine
Grada Umaga
45(B/05-12/20 Popravak i odrzavanje 45261900-3 90.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1212 Izmijenjena
krova na stambenim i nabave tijekom
poslovnim objektima u godine
vlasnistvu Grada Umaga
B/05-12/20 Popravak i odrzavanje 45261900-3 130.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1212
krova na stambenim i nabave tijekom
poslovnim objektima u godine
vlasnistvu Grada Umaga
46(05-10/20 Tekuce i investicijsko 45300000-0 200.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1971 Izmijenjena
odrzavanje stambenih i nabave tijekom
poslovnih prostora godine
05-10/20 Tekuce i investicijsko 45300000-0 240.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1971
odrzavanje stambenih i nabave tijekom
poslovnih prostora godine
47|B/05-13/20 Nabava i dobava opreme 39000000-2 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1720
poslovnih prostora u nabave tijekom
vlasnistvu Grada Umaga godine
48|B/05-14/20 Nabava i dobava opreme 39000000-2 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1722
gradski stanova nabave tijekom
godine
49(B/05-15/20 Tekuce i investicijsko 45210000-2 53.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1512 Izmijenjena
odrzavanje D.D. Babici nabave tijekom
godine
B/05-15/20 Tekuce i investicijsko 45210000-2 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1512
odrzavanje D.D. Babic¢i nabave tijekom
godine
50|B/05-16/20 Zamjena dijela stolarije na 44220000-8 27.670,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 14.08.2020. |60 dana 19.11.2020 R1513 Izmijenjena
drustvenom domu u naselju nabave
Juricani
B/05-16/20 Tekuce i investicijsko 45210000-2 53.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1513
odrzavanje D.D. Juricani nabave tijekom
godine
B/05-16/20 Tekuce i investicijsko 45210000-2 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1513
ndr7avania NN _hiricani nahave tileknm
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godine
51|B/05-17/20 Stolarski radovi na 45421000-4 0,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1715 Izmijenjena
objektima drustvene nabave tijekom
namjene godine
B/05-17/20 Stolarski radovi na 45421000-4 64.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1715
objektima drustvene nabave tijekom
namjene godine
52|B/05-18/20 Popravak i odrzavanje 45261900-3 0,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1715 Izmijenjena
krova na objektima nabave tijekom
dru$tvene namjene godine
B/05-18/20 Popravak i odrzavanje 45261900-3 56.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1715
krova na objektima nabave tijekom
drustvene namjene godine
53|B/05-19/20 Podopolagacki radovina 45430000-0 0,00| Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1715 Izmijenjena
objektima drustvene nabave tijekom
namjene godine
B/05-19/20 Podopolagacki radovina 45430000-0 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1715
objektima drustvene nabave tijekom
namjene godine
54|B/05-20/20 Licilacki radovi na 45442100-8 0,00| Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1715 Izmijenjena
objektima drustvene nabave tijekom
namjene godine
B/05-20/20 Li¢ilacki radovi na 45442100-8 32.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1715
objektima drustvene nabave tijekom
namjene godine
55|B/05-21/20 Instalaterski radovi na 45300000-0 0,00| Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1715 Izmijenjena
objektima drustvene nabave tijekom
namjene godine
B/05-21/20 Instalaterski radovi na 45300000-0 48.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1715
objektima drustvene nabave tijekom
namjene godine
56 | B/05-22/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 24.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1223 Izmijenjena
objektima drustvene nabave tijekom
namjene godine
B/05-22/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1223
objektima drustvene nabave tijekom
namjene godine
57(05-11/20 Izrada projektne 71000000-8 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1839 Izmijenjena
dokumentacije zgrade JVP- nabave tijekom
a godine
05-11/20 Izrada projektne 71000000-8 195.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1839
dokumentacije zgrade JVP- nabave tijekom
a godine
58(05-12/20 Nabava i dobava opreme 39000000-2 120.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1719
objekata drustvene nabave tijekom
namjene godine
59(05-13/20 Ru$enje objekta 45111100-9 50.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1217 Izmijenjena
nabave tijekom
godine
05-13/20 Rusenje objekta 45111100-9 280.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1217
nabave tijekom
godine
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Grada-Umaga
B/05-23/20 Instalaterski radovi na 45300000-0 120.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1716
objektima osnovnog nabave tijekom
obrazovanja u vlasnistvu godine
Grada Umaga
Grada Umaga
B/05-24/20 Podopolagacki radovi na 45430000-0 168.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1716
objektima osnovnog nabave tijekom
obrazovanja u vlasnistvu godine
Grada Umaga
Grada-Umaga
B/05-25/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 185.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1716
objektima osnovnog nabave tijekom
obrazovanja u vlasnistvu godine
Grada Umaga
ova-ha-cbjektima teko
oshovhRog g; GZOVARIE goene
64(06-14/20 Nabava i dobava opreme 39000000-2 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1721
objekata osnovnog nabave tijekom
obrazovanja u vlasnistvu godine
Grada Umaga
65|B/05-27/20 Instalaterski radovi na 45300000-0 30.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1717
objektima predskolskog nabave tijekom
obrazovanja u vlasnistvu godine
Grada Umaga
66 | B/05-28/20 Podopolagacki radovi na 45430000-0 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1717
objektima predskolskog nabave tijekom
obrazovanja u vlasnistvu godine
Grada Umaga
67 |B/05-29/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 50.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1717
objektima predskolskog nabave tijekom
obrazovanja u vlasnistvu godine
Grada Umaga
68| B/05-30/20 Popravak i odrzavanje 45261900-3 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1717
krova na objektima nabave tijekom
predskolskog obrazovanja godine
u vlasnistvu Grada Umaga
69B/05-31/20 Nabava i dobava opreme 39000000-2 16.500,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1724 Izmijenjena
objekata predskolskog nabave tijekom
obrazovanja u vlasnistvu godine
Grada Umaga
B/05-31/20 Nabava i dobava opreme 39000000-2 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1724
objekata predskolskog nabave tijekom
obrazovanja u viasnistvu godine
Grada Umaga
70(B/05-32/20 Instalaterski radovi na 45300000-0 12.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1769 Izmijenjena
sportskim objektima u nabave tijekom
vlasni$tvu Grada Umaga godine
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B/05-32/20 Instalaterski radovi na 45300000-0 15.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1769
sportskim objektima u nabave tijekom
vlasni$tvu Grada Umaga godine
71|B/05-33/20 Podopolagacki radovi na 45430000-0 12.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1769 Izmijenjena
sportskim objektimau nabave tijekom
vlasnistvu Grada Umaga godine
B/05-33/20 Podopolagacki radovi na 45430000-0 15.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1769
sportskim objektimau nabave tijekom
vlasni$tvu Grada Umaga godine
72|B/05-34/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 39.200,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1769 Izmijenjena
sportskim objektima u nabave tijekom
vlasnistvu Grada Umaga godine
B/05-34/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 117.500,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1769
sportskim objektima u nabave tijekom
vlasni$tvu Grada Umaga godine
73]05-01/20-MV Obnova podloge dvorane 45430000-0 800.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1840
Stella Maris tijekom
godine
74(B/05-35/20 Popravak i odrzavanje 45261900-3 15.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1769 Izmijenjena
krova na sportskim nabave tijekom
objektima u vlasnistvu godine
Grada Umaga
B/05-35/20 Popravak i odrzavanje 45261900-3 20.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1769
krova na sportskim nabave tijekom
objektima u vlasnistvu godine
Grada Umaga
75(05-15/20 Nabava i dobava opreme 39000000-2 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1731
stanova za socijalno nabave tijekom
ugrozene osobe godine
76]05-02/20-MV Rekonstrukcija stanova za 45200000-9 640.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1218 Izmijenjena
socijalno ugrozene osobe tijekom
godine
05-02/20-MV Rekonstrukcija stanova za 45200000-9 700.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1218
socijalno ugrozene osobe tijekom
godine
77|B/05-36/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1218 Izmijenjena
rekonstrukcijom stanova za nabave tijekom
socijalno ugrozene osobe godine
B/05-36/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 100.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1218
rekonstrukcijom stanova za nabave tijekom
socijalno ugrozene osobe godine
78(05-03/20-MV Izrada projektne 71220000-6 290.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1219 Izmijenjena
dokumentacije objekata u tijekom
vlasni$tvu grada godine
05-03/20-MV Izrada projektne 71220000-6 320.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1219
dokumentacije objekata u tijekom
vlasnistvu grada godine
7905-04/20-MV "Nabava i montaza 39111200-5 800.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1727 Izmijenjena
sjedalica za kino-kazali$nu tijekom
dvoranu Umag godine
05-04/20-MV Nabava, dobava i ugradnja 39111200-5 800.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |(R1727
opreme POU, Umag tijekom
godine
80]05-16/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 176.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1725 I1zmijenjena
zgradi, opskrbna zona nabave tijlekom
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Ungarija godine
05-16/20 Gradevinski radovi na 45210000-2 240.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1725
zgradi, opskrbna zona nabave tijekom
Ungarija godine
81]05-17/20 Izrada projektne 71000000-8 195.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1945
dokumentacije prostorija u nabave tijekom
robnoj kudi godine
82]05-05/20-MV Izgradnja gradevine 45214000-0 8.030.832,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor 01.2020. 11 mjeseci 19.11.2020 R1785,R1762,R1763,R2006 Izmijenjena
podruénog djecjeg vrtica u
naselju Murine, Umag
05-05/20-MV Izgradnja vrti¢a u Murinama 45214000-0 7.794.743,87 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1785
tijekom
godine
05-05/20-MV Izgradnja vrti¢a u Murinama 45214000-0 8.030.832,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1785
tijekom
godine
83|B/05-37/20 Ugovor o pruzanju usluge 71247000-1 119.200,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1785 Izmijenjena
glavnog nadzornog nabave tijekom
inZinjera, stru¢nog nadzora godine
i tehnickog savjetovanja
nad izgradnjom gradevine
"PDV Murine"
B/05-37/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 119.800,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1785
Izgradnjom vrtiéa u nabave tijekom
Murinama godine
84105-18/20 Nabava i dobava opreme 39161000-8 199.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R2007
vrti¢éa u Murinama nabave tijekom
godine
85(B/05-38/20 Geodetske usluge pri 71355000-1 50.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1785
izgradnji vrtica i POS-a u nabave tijekom
Murinama godine
86|B/05-39/20 Projektantska usluga-izrada 71320000-7 23.500,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1785 I1zmijenjena
izvedbenog arhitektonskog i nabave tijekom
gradevinskog projekta PDV godine
Murine
B/05-39/20 Projektna dokumentacija pri 71320000-7 57.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1785
izgradnji vrtica i POS-a u nabave tijekom
Murinama godine
87(B/05-40/20 Usluga koordinatora II, i 71317000-3 30.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1785 Izmijenjena
izrada plana izvodenja nabave tijekom
radova, DV Murine godine
B/05-40/20 Zastita na radu pri izgradnji 71317000-3 39.200,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1785
vrtica i POS-a u Murinama nabave tijekom
godine
88(B/05-41/20 Projektna dokumentacija 71320000-7 0,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1554 Izmijenjena
protupozarnog stubista OS nabave tijekom
Marije i Lina godine
B/05-41/20 Projektna dokumentacija 71320000-7 68.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1554
protupozarnog stubista OS nabave tijekom
Marije i Lina godine
89]05-19/20 Izvedba protupozarnog 45214200-2 485.791,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 16.07.2020. |65 kal. dana 19.11.2020 R1554 Izmijenjena
stubidta OS Marije i Line nabave
05-19/20 Izvedba protupozarnog 45214200-2 485.791,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1554
stubidta OS Marije i Line nabave tijekom
godine
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05-19/20 lzvedba protupoZarnog 45214200-2 495.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1554
stubiSta OS Marije i Line nabave tijekom
godine
90| B/05-42/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 19.500,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1554
izvedbom protupoZzarnog nabave tijekom
stubi§ta OS Marije i Line godine
91]05-20/20 Podopolagacki radovi na 45430000-0 150.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1554 Izmijenjena
OS Marije i Lina nabave tijekom
godine
05-20/20 Podopolagacki radovi na 45430000-0 240.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1554
OS Marije i Lina nabave tijekom
godine
92]05-21/20 Soboslikarski radovi na 03 45442100-8 150.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1554 Izmijenjena
Marije i Lina nabave tijekom
godine
05-21/20 Soboslikarski radovi na 0S 45442100-8 240.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1554
Marije i Lina nabave tijekom
godine
93|05-22/20 Gipskartonski radovi na OS 45324000-4 150.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1554 Izmijenjena
Marije i Lina nabave tijekom
godine
05-22/20 Gipskartonski radovi na OS 45324000-4 240.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1554
Marije i Lina nabave tijekom
godine
94(05-06/20-MV Radovi na uredenju 45200000-9 750.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1732
centralnog vrtica Duga tijekom
godine
95|B/05-92/20 Struéni nadzor na uredenju 71247000-1 50.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1732
centralnog vrtica Duga nabave tijekom
godine
96| B/05-43/20 Nabava i dobava opreme 39000000-2 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1771
sportskih objekata nabave tijekom
godine
97|B/05-44/20 Priprema priklju¢aka za 45311000-0 39.930,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 07.08.2020. |31.12.2020. 19.11.2020 R1236 Izmijenjena
manifestacije na podrucju nabave
Grada Umaga u 2020.
B/05-44/20 Priprema prikljuéaka za 45311000-0 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 [R1236
manifestacije na podrucju nabave tijekom
Grada Umaga godine
B/05-44/20 Priprema priklju¢aka za 45311000-0 104.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1236
manifestacije na podrucju nabave tijekom
Grada Umaga godine
98| B/05-45/20 Odrzavanje instalacija 45330000-9 69.600,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1237 Izmijenjena
gradske fontane nabave tijekom
godine
B/05-45/20 Odrzavanje instalacija 45330000-9 69.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1237
gradske fontane nabave tijekom
godine
99| B/05-46/20 Najam agregata za potrebe 71334000-8 24.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1239
manifestacije na podrucju nabave tijekom
Grada Umaga godine
100|B/05-47/20 Izvodenje elektromontaznih 45310000-3 22.640,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1735 Izmijenjena
radova radi izmjestanja nabave tijekom
javne rasvjete na Novoj godine
obali
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B/05-47/20 Nadogradnja mreze JR po 45310000-3 115.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1735
naseljima nabave tijekom
godine
101|B/05-48/20 Odrzavanje komunalne 45233141-9 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1243
infrastrukture na drzavnim i nabave tijekom
Zupanijskim prometnicama godine
102 |B/05-49/20 Odrzavanje vertikalne 45233294-6 50.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1244
signalizacije nabave tijekom
godine
103]05-23/20 Odrzavanje puteva i staza 45233160-8 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1245 Izmijenjena
na podruc¢ju Grada Umaga nabave tijekom
godine
05-23/20 Odrzavanje puteva i staza 45233160-8 240.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1245
na podrucju Grada Umaga nabave tijekom
godine
104 |B/05-50/20 Odrzavanje objekata 45244100-0 24.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1248
pomorske signalizacije u nabave tijekom
vlasnistvu Grada Umaga godine
105|B/05-51/20 Sanacija erodirane obale i 45244100-0 0,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1247 Izmijenjena
obaloutvrdivanje nabave tijekom
godine
B/05-51/20 Sanacija erodirane obale i 45244100-0 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1247
obaloutvrdivanje nabave tijekom
godine
106 | B/05-52/20 Odrzavanje urbane opreme 45233293-9 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1250 Izmijenjena
nabave tijekom
godine
B/05-52/20 Odrzavanje urbane opreme 45233293-9 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1250
nabave tijekom
godine
107|B/05-53/20 Nabava dobava i ugradnja 34928450-7 32.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1251 I1zmijenjena
pomicnih barijera nabave tijekom
godine
B/05-53/20 Nabava dobava i ugradnja 34928450-7 60.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1251
pomicnih barijera nabave tijekom
godine
108 05-24/20 Gradevinski i zemljani 45112500-0 346.610,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 02.03.2020. |31.12.2020. 19.11.2020 R1252 I1zmijenjena
radovi na zelenim i javnim nabave
povrSinama na podrucju
grada Umaga u 2020.
05-24/20 Gradevinski i zemljani 45112700-2 350.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 19.11.2020 [R1252
radovi na zelenim i javnim nabave tijekom
povrSinama godine
109]05-25/20 Dobava i doprema sadnica 03452000-3 77.658,88 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 08.10.2020. |20 dana 19.11.2020 R1519 Izmijenjena
lagostremia i quercus ilex nabave
05-25/20 Nabava i dobava sadnica 03451100-7 150.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 19.11.2020 |R1519
nabave tijekom
godine
110|B/05-54/20 Dostava psiholoske barijere 98363000-5 33.400,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 06.07.2020. |30 dana 19.11.2020 R1253 Izmijenjena
na gradskim plazama nabave
B/05-54/20 Postavljanje psiholoskih 34515000-0 33.400,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1253
barijera na gradskim nabave tijekom
plazama godine
B/05-54/20 Postavljanje psiholoskih 34515000-0 48.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1253
hariiera na nradckim nahave tileknm
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plazama godine
111|B/05-55/20 Odrzavanje opreme na 45233293-9 48.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1253
plazama nabave tijekom
godine
112|B/05-56/20 Odrzavanje bezZi¢ne 32412000-4 36.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1254
komunikacijske nabave tijekom
infrastrukture godine
113|B/05-57/20 Odrzavanje sustava video 35123500-7 37.680,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 15.03.2020. |31.12.2020. 19.11.2020 R1255 Izmijenjena
nadzora nabave
B/05-57/20 Odrzavanje panoramskih 35123500-7 37.680,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 [R1255
kamera nabave tijekom
godine
B/05-57/20 Odrzavanje panoramskih 35123500-7 48.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1255
kamera nabave tijekom
godine
114|B/05-58/20 Odrzavanje elektronicke 32412000-4 28.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1256
komunikacijske nabave tijekom
infrastrukture godine
115|B/05-59/20 Uredenje platoa trznice 45213142-0 52.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1257
nabave tijekom
godine
116 |B/05-60/20 Nabava novogodisnje 39298900-6 33.729,50 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 11.11.2020. |30.11.2020. 05.01.2021 R1258 Izmijenjena
dekorativne rasvjete nabave
B/05-60/20 Nabava bozi¢ne 31527200-8 69.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 05.01.2021 |R1258
dekorativne rasvjete nabave tijekom
godine
117|B/05-61/20 Nabava, dobava i ugradnja 43325000-7 24.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1259 Izmijenjena
opreme za djecja igralista nabave tijekom
godine
B/05-61/20 Nabava, dobava i ugradnja 43325000-7 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1259
opreme za djecja igraliSta nabave tijekom
godine
118|B/05-62/20 Nabava, dobava i ugradnja 44112200-0 28.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1259
podloge djegjih igrala nabave tijekom
godine
119|B/05-63/20 Radovi na odrzavanju 50870000-4 28.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1259
djecjih igralista nabave tijekom
godine
120|B/05-64/20 Nabava, dobava i ugradnja 37450000-7 24.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1260 I1zmijenjena
opreme za sportska i nabave tijekom
rekreacijska igralista godine
B/05-64/20 Nabava, dobava i ugradnja 37450000-7 55.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1260
opreme za sportska i nabave tijekom
rekreacijska igralista godine
121|B/05-65/20 Radovi na odrzavanju 45236290-9 24.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1260 Izmijenjena
sportskih i rekreacijskih nabave tijekom
igralista godine
B/05-65/20 Radovi na odrzavanju 45236290-9 60.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1260
sportskih i rekreacijskih nabave tijekom
igralista godine
122|B/05-66/20 Ugradnja samostojecih 31682100-1 41.342,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1262 Izmijenjena
razvodnih ormariéa na obali nabave tijekom
dr. Franje Tudmana godine
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B/05-66/20 Nabava i odrzavanje 31682100-1 68.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1262
razvodnih ormari¢a nabave tijekom
godine
123]05-26/20 Projektna dokumentacija 71322000-1 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1263 Izmijenjena
uredenja plaze - Moela- nabave tijekom
Afrika godine
05-26/20 Projektna dokumentacija 71322000-1 196.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1263
uredenja plaze - Moela- nabave tijekom
Afrika godine
124|B/05-67/20 Usluge izrade geodetskih 71355000-1 68.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1264
projekata nabave tijekom
godine
125|B/05-68/20 Usluge izrade geodetskih 71355000-1 68.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1264
elaborata (parc i sluznosti) nabave tijekom
godine
126 |B/05-69/20 Usluga geodetskog 71355000-1 68.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1264
iskol¢enja nabave tijekom
godine
127|B/05-70/20 Izrada tehnickih rieSenja 71322000-1 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1268
izgradnje javne rasvjete na nabave tijekom
podrucju grada Umaga u godine
2020.
128|B/05-71/20 I1zrada projektne 71320000-7 44.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1780 Izmijenjena
dokumentacije komunalne nabave tijekom
infrastrukture godine
B/05-71/20 Izrada projektne 71320000-7 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1780
dokumentacije komunalne nabave tijekom
infrastrukture godine
129|B/05-72/20 Nadogradnja i 45232300-5 69.600,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1271
rekonstrukcija TK nabave tijekom
kanalizacije godine
130|B/05-73/20 ProSirenje komunikacijske 32412000-4 40.988,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 11.08.2020. |15.10.2020. 19.11.2020 R1272 I1zmijenjena
infrastrukture Grada UMaga nabave
B/05-73/20 Komunikacijska 45231600-1 68.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 19.11.2020 |R1272
infrastruktura nabave tijekom
godine
131(05-27/20 BezZi¢na komunikacijska 32510000-1 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1273
infrastruktura nabave tijekom
godine
132|B/05-74/20 Wi Fi infrastruktura 32510000-1 90.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1997
nabave tijekom
godine
133|05-28/20 Projektna dokumentacija 71200000-0 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1274 Izmijenjena
uredenja gradske trznice nabave tijekom
godine
05-28/20 Projektna dokumentacija 71200000-0 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1274
uredenja gradske trznice nabave tijekom
godine
134(05-29/20 Izrada projektne 71320000-7 51.515,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1275 Izmijenjena
dokumentacije biciklisticke nabave tijekom
staze Umag-Spina faza Il godine
05-29/20 I1zrada projektne 71320000-7 195.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1275
dokumentacije biciklisticke nabave tijekom
staze Spina godine
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135 05-08/20-MV Izgradnja $etnice Spina - 45222000-9 1.697.970,50 | Otvoreni postupak NE Ugovor travanj 2020 [120 dana 19.11.2020 R1966, R1275 Izmijenjena
Umag
05-08/20-MV Izgradnja $etnice Spina - 45222000-9 1.697.970,50 | Otvoreni postupak NE Ugovor travanj 2020 |1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1966
Umag
05-08/20-MV Izgradnja $etnice Spina - 45222000-9 1.700.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1966
Umag tijekom
godine
136 |B/05-75/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 68.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 31.03.2020. |1 godina 19.11.2020 R1966 Izmijenjena
gradenjem biciklistike nabave
staze sa pjeSackom
stazom, FAZA |
B/05-75/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 68.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1966
izgradnjom Setnice Spina - nabave tijekom
Umag godine
B/05-75/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 100.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1966
izgradnjom $etnice Spina - nabave tijekom
Umag godine
137]05-09/20-MV Uredenje Setnice na 45222000-9 280.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1967
juznom umaskom potoku tijekom
godine
138]05-30/20 Izgradnja djecjih igralista na 45236000-0 300.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1277 Izmijenjena
podruc¢ju Grada Umaga nabave tijekom
godine
05-30/20 Izgradnja djegjih igralista na 45236000-0 400.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |(R1277
podrucju Grada Umaga nabave tijekom
godine
139(05-31/20 Nabava i dobava opreme 37535200-9 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1278
djecjih igralista na podrucju nabave tijekom
Grada Umaga godine
140]05-32/20 Izgradnja djecjeg igralista 45236000-0 183.946,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 05.03.2020. |90 dana 19.11.2020 R1968 Izmijenjena
naselje Gali¢i nabave
05-32/20 Izgradnja djecjeg igralista 45236000-0 183.946,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1968
naselje Galiéi nabave tijekom
godine
05-32/20 Izgradnja djecjeg igralista 45236000-0 200.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1968
naselje Gali¢i nabave tijekom
godine
141(05-33/20 Izgradnja djecjeg igralista 45236000-0 182.235,10 | Postupak jednostavne NE Ugovor 05.03.2020. |90 dana 19.11.2020 R1969 Izmijenjena
naselje Jeci nabave
05-33/20 Izgradnja djecjeg igralista 45236000-0 182.235,10 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1969
naselje Jeci nabave tijekom
godine
05-33/20 Izgradnja djecjeg igralista 45236000-0 200.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1969
naselje Jeci nabave tijekom
godine
142)05-34/20 Montazni objekti u sportu i 44211000-2 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1778 Izmijenjena
rekreaciji nabave tijekom
godine
05-34/20 MontaZni objekti u sportu i 44211000-2 120.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1778
rekreaciji nabave tijekom
godine
143|B/05-76/20 Izgradnja sportsko 45236200-2 56.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1781 Izmijenjena
rekreacijskih igralista nabave tijekom
godine
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B/05-76/20 Izgradnja sportsko 45236200-2 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1781
rekreacijskih igralista nabave tijekom
godine
144|B/05-77/20 Dodatno ulaganje u 45112720-8 64.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1765 Izmijenjena
sportsko rekreacijiske zone nabave tijekom
godine
B/05-77/20 Dodatno ulaganje u 45112720-8 120.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1765
sportsko rekreacijiske zone nabave tijekom
godine
145|B/05-78/20 Dodatno ulaganje u objekte 45112720-8 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1782
u sportu i rekreaciji nabave tijekom
godine
146 05-10/20-MV Uredenje bocalista u 45112720-8 800.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R2010
Babic¢ima tijekom
godine
147)05-35/20 Dodatno urbano ulaganje 34928400-2 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1288
na javnim povr§inama nabave tijekom
godine
148(05-36/20 Uredenje gradskog parka 45112711-2 195.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1287 Izmijenjena
Humago nabave tijekom
godine
05-36/20 Uredenje gradskog parka 45112711-2 480.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1287
Humago nabave tijekom
godine
149|B/05-79/20 Uredenje spomenika 45212314-0 56.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1564 Izmijenjena
nabave tijekom
godine
B/05-79/20 Uredenje spomenika 45212314-0 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1564
nabave tijekom
godine
150 B/05-80/20 Nabava i dobava javnih 44211200-4 0,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1289 Izmijenjena
sanitarnih évorova nabave tijekom
godine
B/05-80/20 Nabava i dobava javnih 44211200-4 68.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1289
sanitarnih ¢vorova nabave tijekom
godine
151)05-37/20 Nabava urbane opreme 34928400-2 320.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1290
nabave tijekom
godine
152|B/05-81/20 dobava i montaza 35125300-2 111.860,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1291 Izmijenjena
videonadzornih kamera nabave tijekom
godine
B/05-81/20 Nabava, dobava i ugradnja 35125300-2 116.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1291
panoramskih kamera nabave tijekom
godine
153|B/05-82/20 Nabava i dobava opreme 39290000-1 20.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1292 Izmijenjena
za pucke feste nabave tijekom
godine
B/05-82/20 Nabava i dobava opreme 39290000-1 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1292
za pucke feste nabave tijekom
godine
154|B/05-83/20 Izvedba priklju¢aka na 45111290-7 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1296
komunalnu infrastrukturu nabave tijekom
godine
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155(05-11/20-MV Izgradnja komunalne 45233120-6 4.988.967,14 | Otvoreni postupak NE Ugovor 08.06.2020. |1 godina 31.07.2020 R1299 Izmijenjena
infrastrukture poduzetnicke
zone Ungarija
05-11/20-MV Izgradnja komunalne 45233120-6 4.500.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1299
infrastrukture poduzetnicke tijekom
zone Ungarija godine
156 05-38/20 Ugovor o nadzoru i 71247000-1 150.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1783 Izmijenjena
tehnickom savjetovanju nabave tijekom
(konzltingu) nad izgradnjom godine
komunalne infrastrukture
poduzetni¢ke zone Ungarija
Umag
05-38/20 Struéni nadzor i kontrolana 71247000-1 120.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1783
ispitivanja nad izgradnjom nabave tijekom
komunalne infrastrukture godine
poduzetni¢ke zone Ungarija
157)05-39/20 Izgradnja komunalne 45233120-6 200.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1302 Izmijenjena
infrastrukture opskrbne nabave tijekom
zone Ungarija godine
05-39/20 Izgradnja komunalne 45233120-6 380.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1302
infrastrukture opskrbne tijekom
zone Ungarija godine
158|B/05-84/20 Struéni nadzor i kontrolana 71247000-1 20.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1302
ispitivanja nad izgradnjom nabave tijekom
komunalne infrastrukture godine
opskrbne zone Ungarija
159|B/05-85/20 Sanacija objekata u 45443000-4 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1303
povijesnoj jezgri nabave tijekom
godine
160|05-12/20-MV Izgradnja odlagalista 45222110-3 4.400.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1965
gradevinskog materijala tijekom
Valdemat godine
161)05-40/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1965
izgradnjom odlagalista nabave tijekom
gradevinskog materijala godine
Valdemat
162]05-41/20 Uredenje plaza 45244000-9 320.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1307
nabave tijekom
godine
163 05-42/20 Uredenje plaze Villa Rita 45244000-9 200.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1309
nabave tijekom
godine
164(05-43/20 Nabava, dobava i ugradnja 39522100-8 198.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1309
nadstresnice plaznih nabave tijekom
objekata plaze Villa Rita godine
165(05-44/20 Projektna dokumentacija 71320000-7 180.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1948 Izmijenjena
planskih prometnica nabave tijekom
Komunela centralni sadrzaji godine
05-44/20 Projektna dokumentacija 71320000-7 195.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1948
planskih prometnica nabave tijekom
Komunela centralni sadrzaji godine
166 | 05-13/20-MV Poja¢ano odrzavanje 45233120-6 0,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1949 Izmijenjena
prometnica na podrucju tijekom
Grada Umaga godine
05-13/20-MV Pojac¢ano odrzavanje 45233120-6 1.080.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1949
nramatnira na nndridin tileknm
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Grada Umaga godine
167|B/05-86/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 0,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1949 Izmijenjena
pojacanim odrzavanjem nabave tijekom
prometnica na podrucju godine
Grada Umaga
B/05-86/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 50.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1949
pojacanim odrzavanjem nabave tijekom
prometnica na podrucju godine
Grada Umaga
168 05-46/20 Projektna dokumentacija 71320000-7 120.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1952
uredenja Trga Sv. Martin nabave tijekom
godine
169)05-47/20 Projektna dokumentacija za 71320000-7 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1323 Izmijenjena
infrastrukturu na drzavnim nabave tijekom
cestama godine
05-47/20 Projektna dokumentacija za 71320000-7 195.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1323
infrastrukturu na drzavnim nabave tijekom
cestama godine
170(05-48/20 Izrada projektne 71320000-7 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1335 Izmijenjena
dokumentacijeSetnice nabave tijekom
Crveni Vrh godine
05-48/20 Izrada projektne 71320000-7 160.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1335
dokumentacijeSetnice nabave tijekom
Crveni Vrh godine
171|B/05-87/20 Izrada projektne 71322000-1 80.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1336
dokumentacije parkiralista nabave tijekom
Basanija centar godine
172]05-49/20 Pojac¢ano odrzavanje 45233120-6 300.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1356
prometnica naselja Donji nabave tijekom
Picudo godine
173|B/05-88/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 20.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1356
pojacanim odrzavanjem nabave tijekom
prometnica na podru¢ju godine
Grada Umaga
174105-14/20-MV Uredenje prometnica u 45233120-6 1.150.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1954
naselju Petrovija tijekom
godine
175|B/05-89/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 50.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1954
uredenjem prometnica u nabave tijekom
naselju Petrovija godine
176|05-15/20-MV Izgradnja i rekonstrukcija 45233120-6 1.119.300,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 31.07.2020 R1955 Izmijenjena
javne rasvjete na podru¢ju tijekom
Grada Umaga u 2020 godine
B/05-90/20 Izgradnja i rekonstrukcija 45233120-6 1.119.300,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1955
javne rasvjete na podrucju tijekom
Grada Umaga u 2020 godine
177|B/05-91/20 Nadzor i tehni¢ko 71247000-1 26.962,92 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 29.07.2020. |31.12.2020. 19.11.2020 od R1955 do R1964 Izmijenjena
savjetovanje nad nabave
izgradnjom javne rasvjete
na podrué¢ju Grada Umaga
u 2020
B/05-91/20 Nadzor i tehni¢ko 71247000-1 28.700,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1955
savjetovanje nad nabave tijekom
izgradnjom javne rasvjete godine
na podruéju Grada Umaga
u 2020
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B/05-91/20 Nadzor i tehnicko 71247000-1 28.700,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 |R1955
savjetovanje nad nabave tijekom
izgradnjom javne rasvjete godine
na podruéju Grada Umaga
u 2020
178|B/06-01/20 Uzorkovanije i ispitivanje 71610000-7 21.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R 1386
mora na podrucju Grada nabave
Umaga
179|B/06-02/20 UPU Stella Maris - jug 71410000-5 91.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R 1708
(izrada urbanisti¢kog plana nabave
uredenja i topografsko-
katastarskog plana)
180)06-01/20 UPU Moj Mir - jug 71410000-5 158.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R 1396
(izrada urbanisti¢kog plana nabave
uredenja i topografsko-
katastarskog plana)
181|B/06-03/20 UPU PSRC Katoro - jahacki 71410000-5 50.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R 1938
centar (izrada urbanistickog nabave
plana uredenja i
topografsko-katastarskog
plana)
182|06-02/20 UPU PSRC Umag (izrada 71410000-5 155.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. [31.12.2020. 08.01.2020 R 1939
urbanistickog plana nabave
uredenja i topografsko-
katastarskog plana)
183|B/06-04/20 UPU ugostiteljsko turistiCke 71410000-5 60.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. (31.12.2020. 08.01.2020 R 1940
namjene Sv. Pelegrin 2 nabave
(stavljanje izvan snage
vazeéeg UPU-a, izrada
urbanisti¢ckog plana
uredenja i topografsko-
katastarskog plana)
184|B/06-05/20 UPU poslovne zone 71410000-5 0,00| Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 31.07.2020 R 1402 Izmijenjena
Petrovija nabave
(izrada urbanisti¢kog plana
uredenja i topografsko-
katastarskog plana)
B/06-05/20 UPU poslovne zone 71410000-5 65.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 | 31.07.2020 |R 1402
Petrovija nabave
(izrada urbanistickog plana
uredenja i topografsko-
katastarskog plana)
185|B/06-06/20 UPU Sportski centar Umag 71410000-5 65.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.08.2020 |31.12.2020. 31.07.2020 R 1401 Izmijenjena
nabave
B/06-06/20 ID UPU Sportski centar 71410000-5 63.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 | 31.07.2020 |R 1401
Umag nabave
186|B/06-07/20 UPU Umag-istok (stavljanje 71410000-5 119.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R 1941
izvan snage dijela UPU-a nabave
Umag i izrada urbanisti¢kog
plana uredenja)
187)06-03/20 ID PPUGU (izrada 71410000-5 195.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R1406
prostornog plana uredenja i nabave
proci¢enog plana)
188|B/06-08/20 Struéna podloga za UPU 71240000-2 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R 1941
Umag-istok nabave
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189 B/06-09/20 Arheolo$ka reambulacija 73110000-6 26.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R 1944
terena za potrebe izrade nabave
UPU-a Stella Maris - jug
190|B/06-10/20 Arheoloska reambulacija 73110000-6 67.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R 1944
terena za potrebe izrade nabave
UPU-a PSRC Umag
191|B/06-11/20 Arheoloska reambulacija 73110000-6 24.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R 1396
terena za potrebe izrade nabave
UPU-a Moj Mir — jug
192|B/06-12/20 Elaborat ulica i kuénih 71250000-5 16.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020. |31.12.2020. 31.07.2020 R 1389 Izmijenjena
brojeva nabave
B/06-12/20 Elaborat ulica i kuénih 71250000-5 36.200,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 | 31.07.2020 |R 1389
brojeva nabave
193|B/06-13/20 Katalog urbane opreme 71200000-0 48.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 R 1390
nabave
194)06-04/20 Izvodenje radova uredenja 45454000-4 0,00| Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 31.07.2020 R 1387 Izmijenjena
groblja Sv. Andrije- 1. faza nabave
06-04/20 Izvodenje radova uredenja 45454000-4 173.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 | 31.07.2020 |R 1387
groblja Sv. Andrije- 1. faza nabave
195|B/06-14/20 Arheoloski nadzor nad 71247000-1 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020. |31.12.2020. 31.07.2020 R 1387 Izmijenjena
izvodenjem radova na nabave
groblju Sv. Andrije
B/06-14/20 Arheoloski nadzor nad 71247000-1 30.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.01.2020. |31.12.2020. 08.01.2020 | 31.07.2020 |R 1387
izvodenjem radova na nabave
groblju Sv. Andrije
196 | B/06-15/20 Najam prijenosnih WC-a 45232460-4 16.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 19.11.2020 R1179 Izmijenjena
nabave tijekom
godine
B/06-15/20 Najam prijenosnih WC-a 45232460-4 24.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 [R1179
nabave tijekom
godine
B/06-15/20 Najam prijenosnih WC-a 45232460-4 64.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 [R1179
nabave tijekom
godine
197|B/06-16/20 Cigéenje javnih sanitarnih 90600000-3 40.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1180
&vorova nabave tijekom
godine
198 06-05/20 Prometni projekti i elaborati 71322500-6 102.400,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 19.11.2020 R1267 I1zmijenjena
na podrucju Grada Umaga nabave tijekom
godine
06-05/20 Prometni projekti i elaborati 71322500-6 86.400,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 31.07.2020 | 19.11.2020 |R1267
na podrucju Grada Umaga nabave tijekom
godine
06-05/20 Prometni projekti i elaborati 71322500-6 126.400,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica po potrebi, 1 godina 08.01.2020 | 31.07.2020 (R1267
na podruc¢ju Grada Umaga nabave tijekom
godine
199|B/06-17/20 Deratizacija, dezinsekcija i 90921000-9 96.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1182
dezinfekcija nabave tijekom
godine
200|06-06/20 Usluge sklonista za 85200000-1 120.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor po potrebi, 1 godina 08.01.2020 R1183
Zivotinje - pse nabave tijekom
godine
201 |B/05-150/20 Izvodenje 45311200-2 25.899,10 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
elektroinstalaterskih radova nabave
- skladiste Pozioi bb, Umag
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202|B/05-127/20 Ugovor za radove } 45210000-2 198.979,30 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
adaptacije 2 stana u POS nabave
BaSanija

203|B/05-127/20 Ugovor za radove 45210000-2 198.979,30 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
adaptacije 2 stana u POS nabave
Basanija

204|B/05-131/20 Radovi na uredenju dijela 45443000-4 122.392,50 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
POU Ante Babi¢, Umag nabave

205|B/05-117/20 Uredenje kamenog poda 45262511-6 65.845,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
vanjska parterna povrsina- nabave
brusenje i priprema za
protukliznost R10 sa
popravcima i impregnacija
kamena

206 | B/05-96/20 Odvoz i zbrinjavanje 90650000-8 20.640,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 20.01.2020. |15 dana 19.11.2020 R1217 Izmijenjena
azbesta sa objekta na nabave
k.€.1853/10 i 1853/4 sve
k.o. Umag

B/05-96/20 Odvoz i zbrinjavanje 90650000-8 906.500.008,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 | 19.11.2020

azbesta sa objekta na nabave
k.¢.1853/10 i 1853/4 sve
k.0. Umag

207|B/05-93/20 Uklanjanje postoje¢eg 45111100-9 28.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
krova od azbestnih plo¢a nabave

208|B/05-151/20 Strojno drobljenje 45111200-0 66.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
gradevinskog materijala nabave

209|B/05-111/20 Radovi na uklanjanju 45111100-9 119.355,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
objekta u sklopu bivse nabave
vojarne na k.€.1853/10 i
1853/4 sve ko Umag

210|B/05-115/20 Usluga prijevoza materijala 60000000-8 31.430,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
sa OS Marije i Line Umag nabave

211|B/05-152/20 Izrada i dostava stolova s 39110000-6 22.805,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
klupicama za djecji vrti¢ nabave
"Duga" Umag

212|B/05-118/20 Usluga koordinatora Il 71300000-1 40.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
zastite na radu-izgradnja nabave
prometnica Basanija sjever

213|B/05-135/20 Rasvjeta odbojkaskog 45311200-2 40.415,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
igraliSta Moela nabave

214|B/05-101/20 lzvedba elektrotehnickih 45311000-0 28.125,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
radova u ulici Zrtava nabave
fasizma 9D, Umag

215|B/05-114/20 Izvedba gradevinsko- 45400000-1 114.996,40 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
obrtnickih radova, uredenje nabave
stambene jedinice Umag,
Zrtava fasizma 9D

216|B/05-128/20 Usluga izrade glavnog 71320000-7 23.800,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
projekta za rekonstrukciju nabave
stropnih plo¢a nad
poslovnim prostorom u
prizemlju objekta
ul.G.Garibaldi 27, na
k.¢.2432 zgr.k.o. Umag

217|B/05-153/20 Parketarski radovi kino 45432113-9 88.700,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
dvorana "A.Babi¢" nabave
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218|B/05-121/20 I1zrada projektne 71240000-2 61.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
dokumentacije poslovne nabave
gradevine na k.¢. 5060/1
k.0. Umag

219|B/05-158/20 Dobava i montaza DMX 31711100-4 20.915,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
kontrolera-fontana Umag nabave

220|B/05-119/20 Uredenje Segetske ulice 45200000-9 69.845,45 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana

nabave

221|B/05-136/20 Rasvjeta raskrizja rotora 34993000-4 31.782,30| Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
Valica-Kanegra nabave

222|B/05-159/20 Radovi osiguranja 45233200-1 69.350,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
protupozarnog puta naselja nabave
Petrovija

223|B/05-51/20 Sanacija erodirane obale 45243400-6 34.080,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
kao posljedica nevremena, nabave
razne lokacije

224|B/05-113/20 Sanacija dijela mola u 45262310-7 50.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
Basaniji nabave

225|B/05-100/20 Sanacija erodirane obale 45243400-6 65.250,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
kao posljedica nevremena, nabave
razne lokacije

226 |B/05-98/20 Popravak drvenih kucica 45223110-0 25.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana

nabave

227|B/05-120/20 Metalne barijere za javne 34928320-7 32.500,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
povrsine nabave

228|B/05-133/20 Parcelacijski elaborat 71250000-5 23.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
formiranja buduce nabave
prometnice i gradevinskih
parcela na k.6.3233/1, 3257
k.0. Umag, naselje Finida

229|B/05-130/20 Izrada geodetskih podloga 71250000-5 29.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
za projektiranje prometnica nabave
i kruznog raskrizja kod
"Paganinija"

230|B/05-160/20 Izvodenje geodetskih 71355000-1 31.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
radova uris cesta Savudrija- nabave
Vilacijani-Valfontane

231|B/05-161/20 Geotehnicka istrazivanja 71313430-8 20.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
zamjenske gradevine nabave
propusta Umaskog potoka
u ulici E.Milo$a

232|B/05-105/20 Izrada elektrotehnicke 71320000-7 22.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
projektne dokumentacije nabave
Trgovacke ulice, Umag

233|B/05-108/20 Izrada projektne 71322000-1 31.300,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
dokumentacije spojne ceste nabave
Spinel

234|B/05-110/20 Izrada projektne 71322000-1 35.100,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
dokumentacije planske nabave
prometnice Petrovija zapad

235|B/05-99/20 Izrada projektne 71320000-7 49.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
dokumentacije zamjenske nabave
gradevine-propusta
umaskog potoka u ulici
E.Milo$a
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236|B/05-129/20 Izrada idejnog i glavnog 71322000-1 60.150,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
projekta izmjestanja nabave
postojeceg cjevovoda i
izgradnja opskrbnog
cjevovoda u dijelu naselja
Punta

237|B/05-105/20 Izrada projektne 71320000-7 65.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
dokumentacije nabave
rekonstrukcije Trgovacke
ulice

238|B/05-162/20 Izrada projektne 71322000-1 35.200,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
dokumentacije za nabave
prometnicu naselje Murine,
k.6.4765/8, 4786/1i 4785

239|B/05-163/20 Projektna dokumentacijja 71322500-6 58.900,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
potpornih zidova nabave
prometnice Valfontane

240|B/05-164/20 Geodetske usluge 71355000-1 24.500,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
Valfontane k.¢. 132/3 k.o. nabave
Savudrija

241|B/05-107/20 Izrada projektne 71322000-1 35.500,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
dokumentacije dijela ulice nabave
Polesine

242|B/05-109/20 I1zrada projektne 71322000-1 35.100,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
dokumentacije kruznog nabave
raskrizja na DC 75 Spinel u
Umagu

243|b/05-134/20 Pripremni radovi uredenja 45100000-8 68.500,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
Setnice Umag-Spina- FAZA nabave
|

2441B/05-95/20 I1zmjena glavnog projekta 71220000-6 44.600,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
uredenja Skolskog igralista nabave
OS Marije i Line na
k.€.2634/1 k.o. Umag

245|b/05-104/20 Izrada projektne 71320000-7 58.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
dokumentacije nogometnog nabave
igraliSta Stela Maris

246 |B/05-126/20 Dobava antistres podloga 44112200-0 54.900,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
za igralista nabave

247|B/05-165/20 Usluge demontaze i 45421160-3 27.250,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
montaze klupa na Novoj nabave
obali

248|B/05-166/20 Izvodenje radova 77300000-3 129.550,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
hortikulturnog uredenja nabave
parka Nova obala

249]05-53/20 Uredenje gradskog parka 45262512-3 461.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
Humago - Nova obala nabave

250|B/05-97/20 Izmjestanje rasvjete na 45316110-9 22.369,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
prolazu Nova obala- nabave
Trgovacka ul.

251|B/05-167/20 Nabava, dobava dinamicke 38300000-8 28.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
kruzne ploce za ispitivanje nabave
modula stisljivosti sa GPS
modulom

252|B/05-169/20 Radovi na asfaltiranju 45233222-1 35.880,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
prometnica na podru¢ju nabave
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Grada Umaga
253|B/05-137/20 Zemljani radovi na uredenju 45222000-9 49.040,60 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
prometnice u zoni Marketi nabave
kod prilaza za Interspor
254|B/05-122/20 Izrada inox poklopaca i 45421160-3 56.660,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
okvira Sahta prolaska ka nabave
Novoj obali Umag
255|05-50/20 Ugovor za gradevinske 45220000-5 427.003,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
radove na izradi nabave
parapetnog zidiéa "Nova
obala", Umag
256 | B/05-168/10 Vrtne kucice 34928400-2 52.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
nabave
257|B/05-94/20 Godisnje izvjeSc¢e o stanju 71313450-4 38.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
odlagalis$ta Donji Picudo- nabave
istok 2020
258|b/05-103/20 Novelacija glavnog projekta 71322000-1 29.500,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
komunalne infrastrukture nabave
Komunela centralni
sadrzaji, faza |
259|b/05-102/20 Izrada glavnog projekta 71322000-1 64.600,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
komunalne infrastrukture nabave
Komunela centralni sadrzaji
, faza ll
260|05-52/20 Nabava podzemnih 34928480-6 179.000,00 | Postupak jednostavne 19.11.2020 Izmijenjena
spremnika za otpad i nabave
otpadomjera
b/05-170/20 Nabava podzemnih 34928480-6 179.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 | 19.11.2020
spremnika za otpad i nabave
otpadomjera
261|B/05-171/20 Izrada projektne 71320000-7 50.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
dokumentacije uredenja nabave
bocalista u Babi¢ima
262|05-54/B Gradevinski radovi na 45222000-9 400.000,00 | Postupak jednostavne 31.07.2020 Dodana
uredenju bocalista u nabave
Babic¢ima
263|B/03-20/20 Profesionalni stroj za 39330000-4 48.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 1.11.2020. 31.12.2020. 19.11.2020 R0230 Dodana
dezinfekciju prostorija nabave
(COVID-19)
264|B/03-21/20 Racunalne usluge - 48224000-4 70.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.11.2020. |31.12.2020. 19.11.2020 R1996 Dodana
programsko rje$enje - nabave
strategija Grad Umag 2021.
- 2030.
265|03-05/20-MV Objedinjena nabava mesa i 15100000-9 832.483,00 | Otvoreni postupak DA Okvirni sporazum 9/2020 1.1.2021.- 19.11.2020 GRUPA 1-Junetina i teletina Dodana
mesnih preradevina za 31.12.2021. svjeza: 261.708,00
ustanove Grada Umag- kn,
Umago GRUPA 2-Svinjetina i janjetina
svjeza i panirana: 111.475,00 kn,
GRUPA 3-Piletina i puretina
svjeza i panirana:  262.100,00
kn,
GRUPA 4-Zaginjeno i
pripremljeno meso:
39.300,00 kn,
GRUPA 5-Suhomesnati proizvodi
i preradevine: 157.900,00 kn.
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266 |B/05-180/20 Usluga izrade projekta 71242000-6 28.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 27.07.2020. |60 dana 19.11.2020 R1219 Dodana
sanacije nadstresnice nabave
autobusnog kolodvora u
Umagu

267|B/05-181/20 Izrada energetskog 71330000-0 28.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 08.10.2020. |15 dana 19.11.2020 R1228 Dodana
certifikata za zgradu OS nabave
"Marije i Line" Umag

268|B/05-182/20 Radovi na uredenju prilaza 44316300-1 29.345,55 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 18.09.2020. |15 dana 19.11.2020 R1228 Dodana
OS Marija i Lina Umag, nabave
postava kanalskih reSetki
za oborinsku odvodnju

269|B/05-183/20 Tehnicka usluga 45259000-7 69.600,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 21.02.2020. |12 mjeseci 19.11.2020 R1237 Dodana
odrZavanja ispravnosti rada nabave
opreme i uredaja tehnike
fontane Trg 1. Svibnja
Umag

270|B/05-184/20 ProSirenje javne rasvjete u 34993000-4 37.798,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 01.06.2020. |25.06.2020. 19.11.2020 R1243 Dodana
naselju Babici nabave

271|B/05-185/20 Zamjena ostecenih 31682100-1 20.850,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 07.09.2020. |30.09.2020. 19.11.2020 R1262 Dodana
samostojecih ormari¢a na nabave
Novoj obali i Savudrijskoj
ulici

272|B/05-186/20 I1zrada projektne 71322000-1 45.300,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 29.09.2020. [120 dana 19.11.2020 R1266 Dodana
dokumentacije za nabave
prometnicu O.Zakinje,
naselje Moela
(k.¢.2813,2805/4,2803/2
k.o0. Umag)

273|B/05-187/20 Radovi izrade podloga i 45236210-5 27.230,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 31.07.2020. |150 daba 19.11.2020 R1277 Dodana
temelja za dj.igralista i nabave
fitness sprava

274|B/05-188/20 Izrada i ugradnja inox 35821100-6 29.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 31.07.2020. |60 dana 19.11.2020 R1288 Dodana
jarbola za zastave kod OS nabave
Marije i Line

275|B/05-189/20 Ugovor o pruzanju usluga 77310000-6 199.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 06.02.2020. 19.11.2020 R1304 Dodana
tekuéeg odrzavanja zelenih nabave
povrsina odlagali$ta Donji
Picudo u 2020.9.

276|B/05-190/20 Izrada projektne 71320000-7 38.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 28.09.2020. |12 mjeseci 19.11.2020 R1358 Dodana
dokumentacije prometnice nabave
unutar DPU Zambratija

277|B/05-191/20 Dobava i doprema sadnica 03452000-3 20.755,20 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 08.10.2020. |20 dana 19.11.2020 R1519 Dodana
pinus pinea-pinija nabave

278|B/05-192/20 Dobava i doprema sadnica 03452000-3 33.982,40 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 08.10.2020. |20 dana 19.11.2020 R1519 Dodana
tilia platyphyllos-lipa nabave

279|B/05-193/20 Sanacija dijela ravnog 45261910-6 22.110,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 18.09.2020. |30 dana 19.11.2020 R1715 Dodana
krova nakon nevremena na nabave
POU A.Babi¢

280|B/05-194/20 Dobava i ugradnja 32552600-3 21.700,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 31.07.2020. |60 dana 19.11.2020 R1716 Dodana
parlafona glavnog ulaza OS nabave
Marije i Line Umag

281|B/05-195/20 Vodoinstalaterski radovi na 45330000-9 28.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 31.08.2020. |30 dana 19.11.2020 R1716 Dodana
uvodenju tople vode u nabave
sanitarnim évorovima
juznog i zapadnog kraka
08 Marije i Line Umag
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282|B/05-196/20 Stolarski radovi na 45421000-4 29.259,72 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 31.07.2020. |60 dana 19.11.2020 R1716 Dodana
pregradama sanitarija nabave
istoénog krila OS Marija i
Lina Umag

283|B/05-197/20 Stolarski radovi za . 45421000-4 36.960,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 31.07.2020. |60 dana 19.11.2020 R1716 Dodana
sanitarije isto¢nog krila OS nabave
Marije i Line Umag

284|B/05-198/20 Bravarski radovi OS Marije i 45421160-3 52.075,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 30 dana 05.01.2021 R1716 Izmijenjena
Line nabave

B/05-198/20 Bravarski radovi OS Marije i 45421160-3 55.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 30 dana 19.11.2020 | 05.01.2021 |R1716

Line nabave

285|B/05-199/20 Nabava namjestaja za 2 39100000-3 38.195,79 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 24.07.2020. |30 dana 19.11.2020 R1722 Dodana
stana POS Basanija nabave

286 | B/05-200/20 Zamjena rasvjete u POU-u 31500000-1 39.270,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 29.09.2020. |30.10.2020. 19.11.2020 R1727 Dodana
A.Babic¢ nabave

287|B-05-201/20 Zastori za kino dvoranu 39515420-5 46.060,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 23.09.2020. |15 dana 19.11.2020 R1727 Dodana

nabave

288|B/05-202/20 ProSirenje javne rasvjete u 34993000-4 34.140,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 17.09.2020. |30.09.2020. 19.11.2020 R1735 Dodana
naselju Jeci nabave

289|B/05-203/20 Prosirenje javne rasvjete u 34993000-4 41.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 10.09.2020. |23.09.2020. 19.11.2020 R1735 Dodana
naselju Vilanija nabave

290|B/05-204/20 Dobava i montaza opreme 39141000-2 107.036,24 | Postupak jednostavne NE Ugovor 12.10.2020. |45 dana 19.11.2020 R1785 Dodana
razdjelne kuhinje za djecji nabave
vrti¢ Murine

291|05-16/20-MV Nabava, dobava i ugradnja 34928520-9 157.600,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor kolovoz 60 dana 19.11.2020 R1966 Dodana
ra§vjete na Setnici Pelegrin nabave 2020.
— Spina

292]05-17/20-MV Gradevinsko obrtnicki 45222000-9 9.500.000,00 | Otvoreni postupak NE Okvirni sporazum 09.2020. 120 dana 19.11.2020 Zajednitka nabava: Grad Umag i |Dodana
radovi i rekonstrukcija Istarski vodovod d.0.0. Buzet
vodovodne mrezZe-$etnica
Nova obala Umag

293|05-59/20 Nadzor nad gradevinsko 71247000-1 199.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor studeni 2020. | 120 dana 19.11.2020 Dodana
obrtnic¢kim radovima i nabave
rekonstrukciji vodovodne
mrezZe-Setnica Nova obala
Umag

294|05-18/20-VV Opskrba elektricnom 09310000-5 7.650.000,00 | Otvoreni postupak NE Okvirni sporazum listopad 4 godine 19.11.2020 Zajednitka nabava Dodana
energijom za Grad Umag i 2020.
ustanove

295]05-19/20-MV Uredenije igralista OS 45236200-2 4.100.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor studeni 2020. [90 dana 19.11.2020 Dodana
Marije i Line

296 |05-60/20 Nabava, dobava i ugradnja 37410000-5 199.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 60 dana 19.11.2020 Dodana
opreme igralista OS Marije nabave
i Line

297|05-61/20 Nadzor nad Uredenjem 71247000-1 150.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 90 dana 19.11.2020 Dodana
igralista OS Marije i Line nabave

298|05-57/20 Novelacija projektne 71320000-7 185.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 60 dana 19.11.2020 Dodana
dokumentacije sanacije nabave
odlagalista Donji Picudo

299|05-58/20 Rekonstrukcija propusta na 45220000-5 315.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor studeni 2020. |60 dana 19.11.2020 R1949 Dodana
Ulici E. Milo$, Umag nabave

300|05-55/20 Nabava i dobava rasvjetnih 34928520-9 140.768,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor kolovoz 60 dana 19.11.2020 R1949 Dodana
stupova na Novoj obali nabave 2020.
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301]05-56/20 Elektroinstalaterski radovi 45316100-6 283.767,25 | Postupak jednostavne NE Ugovor kolovoz 45 dana 19.11.2020 R1949 Dodana
na Novoj obali nabave 2020.

302|05-62/20 Ugovor za gradevinsko- 45220000-5 499.044,83 | Postupak jednostavne NE Ugovor 03.02.2020. |60 dana 19.11.2020 R1949 Dodana
obrtni¢ke radove na nabave
uredenju javne povrsine,
prolaz "Nova obala" Umag

303 05-20/20-MV Izgradnja komunalne 45233120-6 5.600.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor studeni 2020. |1 godina 19.11.2020 Dodana
infrastrukture poduzetnicke
zone Ungarija

304|05-63/20 Struéni nadzor nad 71247000-1 180.000,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor prosinac 19.11.2020 Dodana
izgradnjom komunalne nabave 2020.
infrastrukture poduzetnicke
zone Ungarija

305 | B/05-205/20 Usluga koordinatora I, i 71317000-3 30.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica prosinac 19.11.2020 Dodana
izrada plana izvodenja nabave 2020.
radova, komunalna
infrastruktura poduzetnicke
zone Ungarija

306 | B/05-206/20 Kontrolana ispitivanja nad 71000000-8 60.000,00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica prosinac 19.11.2020 Dodana
izgradnjom komunalne nabave 2020.
infrastrukture poduzetnicke
zone Ungarija

307]05-21/20-MV Izgradnja prometnice u 45233120-6 9.200.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor prosinac 16 mjeseci 17.12.2020 R1330 Dodana
naselju Valfontane 2020.

308|B/05-207/20 Izrada projektne 71320000-7 58.440,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica NE 15.10.2020. |6 mjeseci 05.01.2021 R1738 Dodana
dokumentacije glavnog nabave
projekta prometnice na
podrucju ulice I.L.Ribara

309 | B/05-208/20 Izrada glavnog projekta 71320000-7 36.000,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica NE 15.10.2020. |12 mjeseci 05.01.2021 R1738 Dodana
"kanal za odvodnju bujiénih nabave
voda zone Stella Maris"

310|B/05-209/20 Elektroinstalaterski radovi 45310000-3 33.810,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica NE 15.10.2020. |120 dana 05.01.2021 R1207 Dodana
na adaptaciji objekta nabave
k.€.br.85zgr.Valica

311|B/05-210/20 Radovi na uredenju juznog 45440000-3 101.875,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica NE 19.10.2020. |30 dana 05.01.2021 R1226 Dodana
procelja Upravne zgrade nabave
G.Garibaldi 6

312|B/05-211/20 Sadnja stabala na podrugju 77310000-6 39.100,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica NE 29.10.2020. |40 dana 05.01.2021 R1252 Dodana
grada Umaga nabave

313|B/05-212/20 Popravak krova zgrade 45261210-9 72.800,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica NE 30.10.2020. |15 dana 05.01.2021 R1207 Dodana
"Komunela" d.o.o. nabave

314|B/05-213/20 Odrzavanje tuSeva i radovi 45332000-3 33.000,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 30.10.2020. |30 dana 05.01.2021 R1253 Dodana
na plazama nabave

315|B/05-214/20 Izrada idejnog rieSenja 71320000-7 69.500,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica NE 09.11.2020. |45 dana 05.01.2021 R1781 Dodana
sportsko-ugostiteljske nabave
zgrade na k.¢.1309/6

316 | B/05-215/20 Izrada geodetskog 71355000-1 24.000,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica NE 09.11.2020. |30 dana 05.01.2021 R1264 Dodana
elaborata izvedenog stanja nabave
nerazvrstane ceste za upis
u katastar i zemljiSnu
knjigu-Ungarija
k.¢.5158/3,5159/55,5159/56

317|B/05-216/20 Izrada geodetskog 71355000-1 28.000,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica NE 09.11.2020. |30 dana 05.01.2021 R1264 Dodana
elaborata izvedenog stanja nabave
nerazvrstane ceste za upis
u katastar i zemljiSnu
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knjigu-Ungarija
k.¢.5148/2,5149/35,5159/14
idr.

318|B/05-217/20 Izrada idejnog 71320000-7 41.850,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 16.11.2020. |1 godina 05.01.2021 R1266 Dodana
rieSenja,ishodovanje nabave
posebnih uvjeta te glavnog
projekta za prometnicu
planske oznake C10 unutar
stambenog naselja Murine

319|B/05-218/20 Izmjestanje elektronicke 32424000-1 24.185,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 20.11.2020. |30.11.2020. 05.01.2021 R1271 Dodana
komunikacijske nabave
infrastrukture u naselju Jeci

320|B/05-219/20 Uredenje drustvenih 44221000-5 37.135,21 | Postupak jednostavne Narudzbenica 24.11.2020. |30 dana 05.01.2021 R1727 Dodana
prostora u POU A.Babi¢ nabave
Umag

321|B/05-220/20 Izmjestanje trase javne 45311200-2 18.904,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 07.12.2020. |15.12.2020. 05.01.2021 R1355 Dodana
rasvjete u naselju Donji nabave
Picudo

322|B/05-221/20 Nabava montaznog 34221000-2 26.583,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 07.12.2020. |15 dana 05.01.2021 R1778 Dodana
kontejnera nabave

323|B/05-222/20 Dobava i doprema fitness 37442300-8 68.200,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 08.12.2020. |40 dana 05.01.2021 R1278 Dodana
sprava nabave

324|B/05-223/20 Postava parketa u Gradskoj 45432113-9 55.916,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 09.12.2020. |30 dana 05.01.2021 R2015 Dodana
knjiznici nabave

325|B/05-224/20 Prosirenje elektronicke 32571000-6 26.546,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 14.12.2020. |31.12.2020. 05.01.2021 R1271 Dodana
komunikacijske nabave
infrastrukture u ulici
E.MiloSa

326 | B/05-225/20 Snimanje geodetske 71355100-2 26.600,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 15.12.2020. |30 dana 05.01.2021 R1335 Dodana
podloge obalnog pojasa na nabave
Crvenom vrhu

327|B/05-226/20 |zrada, dostava i montaza 44212250-6 29.000,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 16.12.2020. |30 dana 05.01.2021 R1227 Dodana
inox stupa-drzace zastava nabave

328|B/05-227/20 Izrada, dobava i montaza 37535200-9 63.400,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 16.12.2020. |50 dana 05.01.2021 R2007 Dodana
opreme za djecje igraliSte nabave
PDV Murine

329|B/05-228/20 Uredenje dijela strojarskih 45351000-2 57.360,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 17.12.2020. |30 dana 05.01.2021 R1716 Dodana
instalacija kotlovnice OS nabave
Marije i Line Umag

330|B/05-229/20 Demontaza kaveza za mali 45111300-1 34.600,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 21.12.2020. |40 dana 05.01.2021 R1769 Dodana
nogomet nabave

331|B/05-230/20 Izrada glavnog projekta 71242000-6 31.200,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 23.12.2020. |60 dana 05.01.2021 R1266 Dodana
prometnice u naselju nabave
Fratrici k.¢.4332/4 1 4331/5
k.0.Umag

332|B/05-231/20 Izrada natpisa gradsko 31523000-8 22.160,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 23.12.2020. |15 dana 05.01.2021 R1715 Dodana
kazaliste nabave

333|B/05-232/20 Zemljani radovi na djecjem 45112500-0 26.217,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 24.12.2020. |20 dana 05.01.2021 R1277 Dodana
igrali$tu Juricani nabave

334|B/05-233/20 Nabava, dobava i ugradnja 31523000-8 93.100,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 29.12.2020. |1 godina 05.01.2021 R2049 Dodana
reklamnog panoa "Totem" nabave
poduzetni¢ka zona Ungarija

335|B/05-234/20 Izrada panel pregrade od 45340000-2 19.272,00 | Postupak jednostavne Narudzbenica 29.12.2020. |30 dana 05.01.2021 R1716 Dodana
pocin¢anih profila TOS nabave
Umag
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